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RESUMEN 

Objetivo. Demostrar los factores que influyen en el nivel de cumplimiento de la ejecución de obras públicas por modalidad de 
contrata en municipalidades distritales de la región Puno durante el periodo 2014. Materiales y métodos. La investigación es 
correlativa, de diseño no experimental, de tipo transversal, de análisis correlacional; la población de estudio lo conformaron 
126 obras públicas de las municipalidades distritales de las cuales se analizó una muestra de 59 obras públicas. Las variables 
independientes fueron la ejecución física, duración real y costos finales de obra y la variable dependiente fue el nivel de 
cumplimiento. Se utilizó la información proporcionada por la Contraloría Regional de Puno usando técnicas de investigación 
documental, entornos virtuales, fichas y cuadros de registro. Resultados. Se logró demostrar que el nivel de cumplimiento 
de las obras públicas está influenciado por la ejecución física, duración real y costo final. 

Palabras clave: Costo final; Duración real; Ejecución física; Nivel de cumplimiento; Obras públicas.

FACTORS THAT INFLUENCE THE LEVEL OF COMPLIANCE EXECUTION OF 
PUBLIC WORKS BY CONTRACT IN THE DISTRICT MUNICIPALITIES OF 

THE PUNO REGION, 2014

ABSTRACT

Objective. To demonstrate the factors that influence the level of compliance with the execution of public works by type 
of contract in district municipalities of the Puno region during the 2014 period. Materials and Methods. The investigation 
is correlative, of non-experimental design, of transversal type, of correlational analysis; The study population consisted 
of 126 public works of the district municipalities, of which a sample of 59 public works was analyzed. The independent 
variables were the physical execution, real duration and final work costs and the dependent variable was the compliance 
level. The information provided by the Regional Comptroller of Puno was used using documentary research techniques, 
virtual environments, files and registration tables. Results It was demonstrated that the level of compliance of public works 
is influenced by physical execution, real duration and final cost.

Keywords: Final cost; Real duration; Physical execution; Level of compliance; Public Works.
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INTRODUCCIÓN

La ejecución de obras públicas genera efectos 
positivos sobre el desarrollo de una región y de 
un país, siendo importante tener en cuenta si su 
ejecución está de acuerdo a los criterios de eficiencia 
y de productividad que incidan en el cumplimiento 
de sus metas físicas, plazos y costos; por lo que 
justifica prestar atención en cómo se desarrolla este 
proceso; de otro lado, para que la infraestructura 
pública tenga el impacto deseado, los formuladores 
de políticas requieren de diagnósticos claros sobre 
su ejecución y nivel de cumplimiento alcanzado, 
la carencia de información dificulta su análisis y 
comparación lo que puede inducir a errores en la 
evaluación de la situación actual. 

Siendo así, en la presente investigación se evaluó 
factores que influyen en el nivel de cumplimiento 
de la ejecución de obras públicas por contrata en 
las municipalidades distritales de la región de Puno 
durante el periodo 2014, para ello se planteó como 
problema central: ¿Qué factores influyen en el nivel 
de cumplimiento de la ejecución de obras públicas 
por contrata en las municipalidades distritales de 
la región Puno durante el periodo 2014? y como 
hipótesis general: La ejecución física, duración real y 
costo final influyen en el nivel de cumplimiento de 
la ejecución de obras públicas por contrata en las 
municipalidades distritales de la región Puno durante 
el periodo 2014.

Consecuentemente, el presente trabajo de 
investigación constituye en una herramienta 
importante para ser tomada en cuenta por los 
gestores públicos vinculados a la ejecución de 
proyectos de inversión pública, a fin que con los 
resultados obtenidos realicen una mejor toma de 
decisiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es una investigación básica de método deductivo, 
dado que, el razonamiento utilizado fue de lo general 
a lo particular (1), (2)

, De análisis documental de diseño 
no experimental y de tipo transversal, de análisis de 
regresión (3). Las variables de estudio fueron:

Variables independientes
X1 = Ejecución física de la obra
X2 = Duración real de la obra

X3 = Costo final de la obra

Variable dependiente
Y = Nivel de cumplimiento en la ejecución de obras

Población y muestra

Está constituida por todas las obras contratadas por 
las municipalidades distritales de la región de Puno 
durante el año 2014; las cuales, según el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 
son 126 obras públicas. La muestra es probabilística 
son 59 mediante la fórmula de muestreo de una 
población conocida (4), (5), la selección de la muestra 
fue por conveniencia. Se excluyen expedientes 
incompletos o no existentes al momento de la 
revisión. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de investigación son procedimientos 
para la obtención de datos o de información 
(4). En la investigación se utilizó: a) la técnica de 
investigación documental (2), que sirvió como medio 
para evaluar la ejecución física, duración real, costo 
final y el nivel de cumplimiento en la ejecución de 
obras. Asimismo, se revisó documentación técnica y 
financiera de la obra, como son: Informes técnicos 
del área de infraestructura, expedientes técnicos, 
contratos de ejecución de obra, documentos de 
ampliaciones de plazo y de prestaciones adicionales 
de obra, valorizaciones de obra, liquidaciones de 
obra, y documentos de solución de controversias; b) 
la Técnica de observación (7), que permitió realizar 
una comprobación del estado situacional de parte 
de las obras públicas, materia de la investigación; 
y c) la Técnica de entornos virtuales (8), que sirvió 
para contrastar la información obtenida de las 
municipales distritales de la región Puno, realizando 
consultas a aplicativos informáticos de los sistemas 
administrativos del Estado peruano como del 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Contraloría 
General de la República – CGR y Organismo Superior 
de Contrataciones del Estado - OSCE.

Instrumentos 

Los instrumentos para recolección de los datos (4) 

fueron los siguientes:

a) Fichas (9), para consignar la información más 
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relevante de cada una de las obras públicas 
consideradas en la muestra seleccionada, como 
monto y plazos del contrato, fechas de inicio y 
término de obra, avances físicos de obra, costos 
pagados al contratista, entre otros.

 
b) Cuadro de registro de observación (1), se 

consideró una matriz donde se ha consignado 
en las columnas a todas las obras de la muestra 
seleccionada y en las filas los datos necesarios 
para la obtención de las variables.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para el análisis y procesamiento de los datos, 
teniendo como herramienta a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública – TUO de la Ley Nº 
27806, se solicitó a la Contraloría Regional Puno haga 
alcance de información relacionada con la ejecución 
de obras públicas por contrata ejecutadas por las 
municipalidades distritales de la región de Puno.

Sobre el particular, mediante oficio Nº 00940-2017-
CG/COREPU de 20 de diciembre de 2017, el Contralor 
Regional de Puno (e) hizo alcance de la información 
solicitada en formato digital, correspondientes a 
59 expedientes de documentación alcanzada de 
las diversas municipalidades de la región Puno al 
referido organismo de control, los cuales conforman 
la muestra seleccionada de estudio.

Procesamiento de datos de variables independientes 
X1, X2 y X3

De acuerdo al trabajo de investigación se consideró 
tres variables independientes; a continuación, se 
describe su procesamiento de datos:

1. Porcentaje de ejecución física (X1):
 
Teniendo como información los contratos, 
expedientes técnicos, valorización final y/o última 
valorización de obra, resoluciones de aprobación 
de prestaciones adicionales de obra, resoluciones 
de liquidación de obra, de cada una de las 59 obras 
públicas de las municipalidad distritales de la región 
Puno contratadas en el año 2014, se obtuvo los 
montos de ejecución física y se dividió con respecto 
a los programados según contrato y/o expediente 
técnico, tanto para el contrato principal como para 
las prestaciones adicionales de obra, con lo cual se 

obtuvo el valor de la variable independiente X1, 
como se detalla a continuación:

X1= x 100%MVCP + MVPAO
MC

Donde:

X1 =  Porcentaje de ejecución física 
MVCP = Monto de valorización del contrato 

principal
MVPAO =  Monto de valorización de prestaciones 

adicionales de obra
MC =  Monto del contrato inicial

2. Porcentaje de duración real de la obra (X2)

Teniendo como información los contratos, 
expedientes técnicos, actas de inicio y término de 
obra, resoluciones de aprobación de ampliaciones de 
plazo, resoluciones de liquidación de obra, de cada 
una de las 59 obras públicas de las municipalidad 
distritales de la región Puno contratadas en el año 
2014, se obtuvo las fechas de inicio y término de 
obra, obteniendo el plazo real de ejecución de 
obra y se dividió con respecto a plazo programado 
según contrato y/o expediente técnico, con lo cual 
se obtuvo el valor de la variable independiente X2, 
como se detalla a continuación:

X2= x 100%PREO
PP

Donde:

X2 =  Porcentaje de duración real de la obra
PERO  = Plazo real de ejecución de obra (días 

calendario) 
PP  = Plazo programado según contrato y/o 

expediente técnico (días calendario)

3. Porcentaje de costo final de la obra (X3)

Teniendo como información los contratos, 
expedientes técnicos, reportes de ejecución 
financiera, comprobantes de pago, de cada una de las 
59 obras públicas de las municipalidades distritales de 
la región Puno contratadas en el año 2014, se obtuvo 
el monto final pagado a los contratistas, y a cual se 
dividió con el costo programado según contrato y/o 
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Donde:

Y  =  Nive l  de  cumpl imiento (var iab le   
dependiente)

X1  =  Ejecución física expresado en (%) - 
variable independiente

X2  =  Duración real expresado en (%) - variable 
independiente

X3  =  Costo final expresado en (%) - variable 
independiente

 = Son parámetros de la ecuación que 
serán estimados.

RESULTADOS

Se obtuvo información de 59 obras públicas 
ejecutadas por distintas municipalidades de la 
región Puno contratadas durante el año 2014. De 
la información obtenida, se advierte que el costo 
promedio contratado asciende a S/ 1 910,507 29; 
el costo mínimo contratado es de S/ 201,000 00 y 
el costo máximo contratado es de S/ 9 222,689 78 
teniendo una desviación estándar de S/ 1 951,180 
91; asimismo, el plazo de ejecución promedio es de 
149 días calendario, advirtiéndose un plazo máximo 
de 300 días calendario y un plazo mínimo de 20 
días calendario, una desviación estándar de 60 días 
calendario, como se muestra a continuación:

Tabla 1. Valores promedio, máximo, mínimo y 
desviación estándar del costo contratado y plazo de 
ejecución 

expediente técnico, obteniendo el valor de la variable 
independiente X3, como se detalla a continuación:

X3= x 100%MFO
CP

NC = NCF + NCP + NCC

Donde:

X3 =  Porcentaje de costo final de la obra
MFO  = Monto final de obra (soles) 
CP   =  Costo programado según contrato y/o 

expediente técnico (S/)

Procesamiento de datos de la variable dependiente Y

Para la variable dependiente Y se tomó en cuenta la 
suma de tres valores que se detallan a continuación:

Nivel de cumplimiento en la ejecución física (NCF), 
que corresponde al porcentaje de avance físico 
alcanzado en la obra, vale decir que si en la obra no 
se cumplió con ejecutar los trabajos programados en 
el expediente técnico su nivel de cumplimiento será 
menor al 100%.

Nivel de cumplimiento en plazo (NCP), que 
corresponde al porcentaje de duración de la obra 
programada entre la duración real, vale decir que si 
la obra se terminó en un plazo menor al programado 
su nivel de cumplimiento será mayor al 100% y si la 
obra terminó en un plazo mayor al programado el 
nivel de cumplimiento será menor al 100%.

Nivel de cumplimiento en costo (NCC), que 
corresponde al porcentaje del costo de la obra 
programado según contrato y/o expediente técnico 
entre el costo final de la obra, vale decir que si la 
obra se terminó con un costo menor al programado, 
su nivel de cumplimiento será mayor al 100% y si la 
obra terminó en un costo mayor al programado, su 
nivel de cumplimiento será menor al 100%.

En tal sentido, el nivel de cumplimiento de la obra 
estará dado por la siguiente fórmula:

Modelo Matemático

El modelo matemático utilizado en la presente 
investigación fue el de regresión lineal múltiple, 
técnica ampliamente difundida en la actualidad (10), 
representado por:

Y = ßO + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3

ßO , ß1 , ß2 , ß3

Descripción Costo 
contratado S/

Plazo de 
ejecución (días 

calendario)

Promedio 1 910,507 29 149

Valor máximo 9 222,689 78 300

Valor mínimo 201,000 00 20

Desviación Estándar 1 951,180 91 60

De las 13 provincias de la región Puno se obtuvo 
información de 10 provincias, de las cuales 15 
obras correspondieron a la provincia de Puno, 9 a 
San Antonio de Putina, 8 a Sandia, 7 a Lampa, 4 a 
Azángaro, Chucuito y Melgar, y 1 a las provincias de 
El Collao, Huancané y Yunguyo, como se muestra a 
continuación:
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Figura 1. Cantidad de obras públicas analizadas por provincia del departamento de Puno
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Tomando en consideración el tipo de obra, 
de la información de 59 obras públicas de las 
municipalidades distritales de la región Puno para 
el año 2014, se advierte que 41 obras corresponden 
a edificaciones que representa el 69,49%, 12 obras 
corresponden a saneamiento que representa el 
20,34%, 4 corresponden a obras viales que presenta 
el 6,78% y 2 obras corresponden a energéticas que 
presenta el 3,39%, como se muestra a continuación.

12

Saneamiento Edificaciones Obras viales Energéticas

45

40

35
30

25

20

15

10

5
0

41

4 2

De otro lado, teniendo en cuenta el costo y plazo 
de contratos de obras públicas ejecutadas por 
las municipalidades distritales de la región Puno 
contratadas durante el año 2014, se ha realizado 
una regresión lineal, considerando que la variable 
dependiente “Y” es el plazo de ejecución en días 
calendario, y la variable independiente “X” es 

Tabla 2. Resultados de regresión lineal del costo 
y plazo contratados para las obras públicas 
consideradas en la investigación 

Resumen del modelo

R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típico de 
la estimación

0,715 0,511 0,502 42,274

La variable independiente es Costo.

Anova

Suma de cuadrados gl Media cuadrática Sig

Regresión 106 428,029 1 106 428,029 0,000

Residual 101 862,649 57 1 787,064

Total 208 290,678 58

La variable independiente es Costo.

Coeficientes

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados Sig.

B Error típico Beta

Costo 0,022 0,003 0,715 0,000

(Constante) 107,294 7,735 0,000

Fuente: Regresión con datos en SPSS

Figura 2. Cantidad de la muestra analizada por tipos 
de obras

costos de la obra en miles de soles (S/) obteniendo 
los siguientes resultados.
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En la figura 3 se aprecia el diagrama de dispersión y 
el ajuste a una función lineal, para lo cual de acuerdo 
a los resultados de la tabla 3, se obtuvo como 
resultado un coeficiente de correlación de Pearson 
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Figura 3. Regresión lineal para los costos y plazos de 
las obras públicas consideradas en la investigación

Descripción X1 X2 X3 Y

Media 0,994981192 1,439450424 0,994401893 2,904205583

Error típico 0,007142981 0,176284128 0,007741513 0,049687287

Desviación estándar 0,054866281 1,354064079 0,05946369 0,381655291

Varianza de la muestra 0,003010309 1,83348953 0,00353593 0,145660761

Rango 0,469041842 9,872222222 0,375664258 2,730613157

Mínimo 0,627801402 0,350000000 0,713825699 2,126529701

Máximo 1,096843244 10,22222222 1,089489957 4,857142857

Suma 58,70389035 84,92757502 58,66971171 171,3481294

Cuenta 59 59 59 59

De los resultados obtenidos, respecto a la variable 
X1, que presenta el porcentaje de ejecución física de 
las obras, se advierte que cuenta con una un valor 
promedio de 99,50% y una desviación estándar de 
5,50%, no existiendo gran variación de resultados, 
igual comportamiento se tiene con la variable X3, que 
representa el porcentaje del costo final con respecto 

Tabla 3. Resultados de estadísticos descriptivos para las variables independientes (X1, X2 y X3) y variable 
dependiente (Y)

Fuente: Análisis de datos – estadísticos descriptivos MS Excel 2013

al costo programado de las obras, que cuenta con un 
valor promedio de 99,44% y una desviación estándar 
de 5,95%, situación contraria sucede con la variable 
X2, que representa el porcentaje de la duración real 
con respecto al plazo programado de las obras, que 
cuenta con un valor promedio de 143,95% y una 
desviación estándar de 135,41%, que se traduce 

de R= 0,715, que se interpreta como una correlación 
positiva considerable (3); en tal sentido, se puede 
afirmar que a un aumento del costo de una obra 
pública existe un aumento de su plazo de ejecución.

Asimismo, considerando los resultados de la tabla 3 y 
la prueba estadística “t”, se advierte, que el valor de 
“t” tiene un coeficiente de 7,717, valor que resulta 
muy superior al indicado en la tabla estadística para un 
95% de confianza (1,6611); en tal sentido, podemos 
afirmar que el costo es una variable significativa sobre 
el plazo de ejecución de una obra pública.

Finalmente, considerando que la variable 
dependiente “Y” representa al nivel de cumplimiento 
en la ejecución de obras públicas, y para las variables 
X1, X2 y X3 presentan a la ejecución física, duración 
real y costo final de las obras públicas se obtuvo 
información para las 59 obras públicas consideradas 
en el presente trabajo de investigación; cabe 
resaltar, que para el cálculo de los datos se hizo 
una transformación de los valores de porcentajes 
a valores en decimales (por ejemplo 100% = 1,00), 
obteniendo los siguientes estadísticos descriptivos.
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en un marcado incumplimiento en los plazos de 
ejecución de obras públicas.

Asimismo, de la tabla 3 se advierte valores mínimos 
de ejecución física del 62,78%, porcentajes máximos 
de duración real respecto al programado del 1 
022,22%, porcentajes máximos de costos finales de 
obra respecto al programado del 108,95%, lo que 
refleja incumplimiento respecto a lo programado en 
los contratos de obras y/o expedientes técnicos.

Tabla 4. Resultados de regresión lineal múltiple 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de 
correlación múltiple 0,736334264

Coeficiente de 
determinación R^2 0,542188148

R^2  ajustado 0,517216593

Error típico 0,265184084

Observaciones 59

Análisis de Varianza

 Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los 
cuadrados F

Regresión 3 4,580581227 1,526860409 21,71222962

Residuos 55 3,867742924 0,070322599

Total 58 8,448324151   

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 8,542500819 1,215752948 7,026510472 3,41308E-09

X1 -2,901371889 1,2633577 -2,296556144 0,025477273

X2 -0,317252587 0,046290285 -6,853545704 6,55306E-09

X3 -2,307734347 0,774086154 -2,981237081 0,00427042

Fuente: Análisis de datos – regresión MS Excel 2013

Contrastación de hipótesis

Para ello se practicó una regresión lineal múltiple 
considerando que la variable dependiente “Y” 
representa al nivel de cumplimiento en la ejecución 
de obras públicas y para las variables X1, X2 y X3 
presentan a la ejecución física, duración real y costo 
final de las 59 obras públicas consideradas en el 
presente trabajo de investigación obteniendo los 
siguientes resultados:

(%) - variable independiente
X2  =  Duración real de las obras expresado en 

(%) - variable independiente
X3  =  Costo final de las obras expresado en (%) 

- variable independiente
ßO  =  8,542500819
ß1  =  -2,901371889
ß2  =  -0,317252587
ß3  =  -2,307734347

Y = 8,543 - 2,901X1 - 0,317X2 - 2,308X3

Practicada la regresión lineal múltiple, el modelo 
matemático obtenido es:

Donde:

Y =  Nivel de cumplimiento en la ejecución de 
obras públicas (variable dependiente)

X1  =  Ejecución física de las obras expresado en 
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Los mencionados resultados han sido corroborados 
adicionalmente con el uso del software estadístico 
SPSS, obtenido resultados similares.

Ajuste del modelo

Para ello utilizaremos el coeficiente de determinación 
que estada dado por:

distritales de la región Puno durante el año 2014 
teniendo un valor promedio 143,95% de la duración 
real respecto al plazo programado según expediente 
técnicos y/o contratos de obra.

Asimismo, Rodas concluyó que el servicio de 
supervisión de obra por su naturaleza necesita 
darse en un sistema de contratación que permita 
el cumplimiento de los elementos esenciales del 
contrato como es el plazo y costo programado (14): 
al respecto, Vega manifestó que la administración 
contractual de una obra pública, es muy importante 
para que el ingeniero tenga una visión de 
empresario, viendo la construcción no como algo 
netamente técnico, sino como un negocio buscando 
el cumplimiento de los compromisos suscritos (15), 
realidades que han sido corroborados en el presente 
trabajo de investigación, que permitió advertir que 
existe dependencia entre la ejecución física, duración 
real y el costo final, con el nivel de cumplimiento de 
las obras públicas por contrata en las municipalidades 
distritales de la región Puno durante el periodo 2014 
para un nivel de significancia del 95%.

Neira en su trabajo de investigación concluyó que 
el proyecto de inversión pública analizado cuenta 
con un bajo grado de cumplimiento, en cuanto a las 
metas físicas y costos programados (16); al respecto, 
en el presente trabajo se advirtió incumplimientos 
en la ejecución fisca de obras públicas ejecutadas 
por las municipalidades distritales de la región Puno, 
contratadas durante el año 2014, teniendo valores 
mínimos de ejecución física del 62,78%, porcentajes 
máximos de duración real respecto al programado 
del 1 022,22%, porcentajes máximos de costos 
finales de obra respecto al programado del 108,95%.

Monroe concluyó que mediante una liquidación 
de una obra pública se puede determinar el nivel 
cumplimiento de metas físicas según proyecto 
aprobado (17), en el presente trabajo de investigación 
se utilizó los expedientes de liquidación de obras, de 
las cuales se obtuvieron las valorizaciones finales de 
obra, que reflejaron el avance físico real alcanzado 
en campo.

Finalmente, Gutiérrez concluyó que respecto a las 
obras ejecutadas por contrata: 1 obra que representa 
el 25% tienen un incumplimiento considerable 
y 4 obras que representan el 75% tienen un 
incumplimiento aceptable, dichos incumplimientos 

R2= R2    = (1 -x 100 ; )x 100SSRm MSE
SSTm MSTm

Ajus

R2= x 100 = 54,22%4,581
8,448

R2    = x 100 = 51,72%(1- )0,0703226
0,1456608Ajus

0 < R2      = < R2 < 1A2jus

0 < R2      = < R2 < 1A2jus

Ambos coeficientes se interpretan como el porcentaje 
de variabilidad de los datos explicada por el modelo, 
debiendo cumplir  y se debe cumplir: 

Como se puede apreciar, sí se cumple que 
; cabe precisar que dichos 

resultados, son similares a los obtenidos con ayuda 
de la opción análisis de datos – regresión mostrado 
en la tabla 4, así como los resultados del software 
estadístico SPSS.

No es fácil establecer que es un coeficiente de 
determinación aceptable; no obstante, suelen 
aceptarse como buenos aquellos modelos con un 
coeficiente de determinación mayor a 0.50 (11); en tal 
sentido, el ajuste del modelo es bueno.

DISCUSIÓN

Bermúdez producto del desarrollo de su investigación 
concluyó que un servicio de supervisión de obras tiene 
como objetivos básicos el control de la calidad, costo 
y tiempo (12), del mismo modo, Jiménez concluyó que 
en la actualidad parece natural que la administración 
de una entidad modifique las condiciones iniciales 
del contrato, generando una larga duración, hace 
difícilmente determinable el objeto del contrato (13).

Dichos aspectos han sido corroborados con el 
trabajo de investigación, al advertirse un marcado 
incumplimiento en el plazo de ejecución de las 
obras públicas contratadas por las municipalidades 
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fueron medidos por trasgresiones a la normativa 
utilizando escalas de incumplimiento a criterio del 
investigador (0,1,2 y 3), y considerando a 5 obras 
públicas para la Municipalidad de Lampa (18); en el 
presente trabajo se utilizó información de 59 obras 
públicas correspondiente a 10 provincias de la 
región Puno, obteniendo un modelo matemático 
con datos cuantitativos expresadas en porcentajes, 

, que 
representa el nivel de cumplimiento ”Y” de una obra 
pública en función de su ejecución física, duración 
real y su costo final (X1, X2 y X3 respectivamente), 
obteniendo un coeficiente de determinación 
R2=54,22% logrando demostrar estadísticamente, 
que dichas variables independientes sí incluyen en el 
nivel de cumplimiento de una obra pública, siendo 
un punto de partida para futuras investigaciones que 
pudieran incluir otras variables como la calidad de 
ejecución de obras, impactos con el medio ambiente, 
optimización de recursos, entre otros.

CONCLUSIONES

De la evaluación y análisis realizada a las obras de 
las municipalidades distritales de la región Puno 
contratadas durante el año 2014, se advierte que 
su nivel de cumplimiento está influenciado por su 
ejecución física, duración real y su costo final; siendo 
así, se tiene que el nivel de cumplimiento de una 
obra pública en un 54,22% depende de su ejecución 
física, duración real y su costo final; y en un 45,88% 
es explicado por otras variables.

De la regresión lineal a los costos y plazos programados 
correspondientes a las 59 obras de las distintas 
municipalidades de la región Puno contratadas 
durante el año 2014, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Pearson de R=0,715, que se interpreta 
como una correlación positiva considerable; 
asimismo, el valor de “t” tiene un coeficiente de 
7,717 que resulta ser muy superior 1,6611 de la tabla 
estadística para un 95% de confianza; en tal sentido, 
el costo es una variable significativa sobre el plazo 
de ejecución de una obra pública, además que a un 
aumento del costo de una obra pública existe un 
aumento de su plazo de ejecución.

De los resultados obtenidos, respecto a la variable 
X1, que presenta el porcentaje de ejecución física 
de las obras, se advierte que cuenta con un valor 
promedio de 99,50% y una desviación estándar 

de 5,50%, similar comportamiento se tiene con la 
variable X3, que representa el porcentaje del costo 
final con respecto al costo programado de las obras, 
que cuenta con un valor promedio de 99,44% y una 
desviación estándar de 5,95%, situación contraria 
sucede con la variable X2, que representa el porcentaje 
de la duración real con respecto al plazo programado 
de las obras, que cuenta con un valor promedio de 
143,95% y una desviación estándar de 135,41%, lo 
que refleja el marcado incumplimiento en el plazo de 
ejecución de las obras públicas; asimismo, se obtuvo 
un porcentaje mínimo de ejecución física de 62,78%, 
porcentaje máximo de duración real respecto al 
programado de 1 022,22%, porcentajes máximos de 
costos finales de obra respecto al programado de 
108,95%, lo que refleja incumplimiento respecto a lo 
programado en los contratos de obras públicas y/o 
expedientes técnicos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar otras investigaciones 
considerando probables variables significativas como la 
calidad en la ejecución física de las obras, cumplimiento 
de normativa de contrataciones, ambientales, de 
higiene y seguridad, calidad de trabajos realizados, 
funcionamiento y operación, entre otros.

Asimismo, realizar otras investigaciones a fin de 
evaluar el nivel de cumplimiento en función a tipo de 
obras, a fin de contar con resultados más específicos; 
considerar a las obras por ejecución presupuestaria 
directa (Admiración directa) a fin de evaluar el nivel 
de cumplimiento de este tipo de obras, al ser su 
modalidad de ejecución presupuestal diferente al 
considerado en el presente trabajo de investigación.

Finalmente, se recomienda considerar los resultados 
de la presente investigación como un antecedente 
para que las municipalidades distritales, provinciales, 
gobiernos regionales, puedan elaborar propuestas a 
fin de poder dar cumplimiento a la ejecución física, 
plazo y costos programados en los contratos de obra 
y/o expedientes técnicos.
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